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Аннотация. В статье рассматривается ход строительства при участии советских 
специалистов ГЭС «НАГЛУ» в Афганистане с 1960 по 1968 гг. Показано, что сложные 
геологические условия в зоне строительства плотины в виде зоны дробления горных 
пород привели к кардинальной переработке проекта. Проектировщики отказались от 
строительства арочной плотины, которая бы не могла упираться своими стенками на 
горные породы, слагающие берега створа плотины и таким образом сдерживать 
давление воды. Решением стало создание бетонно-гравитационной плотины, что 
привело к полному изменению проектной документации. Строительство электростанции 
стало стоить значительно дороже и затянулось на два дополнительных года.
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В июне 1958 г. министром горных дел и промышленности Афганистана 
М. Юсуфом было подписано с представителями советских властей соглашение о 
начале строительстве ГЭС «Наглу». По согласованию с афганской стороной, 
технический проект ГЭС, составленный Гидропроектом в 1959 г.,
предусматривал строительство гидроузла с арочной плотиной. Проект был 
одобрен Министерством строительства электростанций СССР и 4 апреля 1960 г. 
представлен на рассмотрение Госстроя СССР. В решении Министерства 
строительства электростанций по проекту было указано, что геологические 
условия створа плотины могут считаться подходящими для возведения арочной 
плотины [3, л. 24].

Первоначально инженерно-геологические изыскания, проектные и 
строительные работы планировалось завершить в течение 5 лет, однако из-за 
сложной геологической обстановки в зоне строительства плотины 
электростанции срок сдачи объекта увеличился. Геологи из Всесоюзного 
института "Гидропроект" выяснили, что створ плотины ГЭС "Наглу" находился 
в зоне дробления горных пород, что исключало возможность строительства 
арочной плотины, которая бы упиралась в скальные породы берега [1, л. 37].

В решении Госстроя СССР от 5 мая 1960 г. было отмечено, что 
инженерно-геологические условия створа плотины изучены в объеме, 
недостаточном для составления проекта арочной плотины, и вследствие этого 
необходимо до составления рабочих чертежей произвести дополнительные 
инженерно-геологические изыскания. Однако строительство ГЭС «Наглу» с 
арочным типом плотины было начато Комитетом по энергетике и 
электрификации СССР без должных инженерно-геологических изысканий [2, л. 
201].

В 1961 г., при проходке дополнительных штолен в бортах плотины было 
установлено, что внутри скального массива породы содержат зоны дробления, 
неспособные воспринять давление воды, передаваемое на берега арочной 
плотиной. Отмечалось, что грунты в зоне строительства ГЭС на 50 % состоят из
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конгломерата и сцементированных песчаников [3, л. 24]. Сотрудники 
Министерства строительства электростанций СССР приняли решение о замене 
арочного типа плотины на гравитационный, который больше соответствовал 
сложным инженерно-геологическим условиям в зоне строительства. 16 января
1962 г. изменение проекта электростанции было согласовано с афганской 
стороной, однако запуск ГЭС «Наглу» так и не был перенесен с 1965 г. на более 
поздний срок.

Уточненный технический проект ГЭС «Наглу» с бетонной 
гравитационной плотиной был разработан Государственный производственным 
комитетом по энергетики и электрификации СССР и рассмотрен Госстроем 
СССР в августе 1963 г. Принципиальные технические решения -  выбор створа 
гидроузла, отметки подпорного горизонта и компоновка сооружений, а также 
переход от проектировавшейся ранее плотины арочного типа к гравитационной 
не вызывали возражений экспертизы Госстроя СССР. Вместе с этим было 
указано на недостаточную обоснованность изысканий и исследованиями уклона 
граней плотины, глубины ее врезки в берега и русло реки, конструкции 
дренажных и противофильтрационных устройств, а также на ряд других 
недостатков проекта, затрудняющих определение объемов и стоимости работ [3, 
л. 25].

Ознакомление советских специалистов на месте с ходом строительства 
ГЭС Наглу в июле 1963 г. показало, что этот срок является нереальным из-за 
столь кардинального изменения проекта гидроэлектростанции. В 
представленной записке Госстроя СССР, Комитета по энергетике и 
электрификации СССР и ГКЭС от 15 июня 1964 г. и в приложенном к ней 
советско-афганском протоколе от 30 октября 1963 г. указывалось, что ГЭС 
Наглу может быть пущена в эксплуатацию лишь в 1967 г. Расчеты также 
показывали, что переход от арочной плотины к гравитационной приведет к 
значительному удорожанию проекта. Из трех типов ГЭС наименьшую 
стоимость в процентном отношении имеет ГЭС с арочной плотиной 60 %, в то 
время как ГЭС с каменно-набросной плотиной будет иметь стоимость в 100 %, а 
ГЭС со смешанной плотиной -  109 %.

Расчеты специалистов показывали насколько значительно менялся 
проекта электростанции после отказа от арочной плотины и переходу к бетонно­
гравитационной. Прежде всего, значительно менялась ее толщина и потребность 
в бетоне. Тонкостенная арочная имела бы толщину у основания 20 м и поверху -  
5 м, а бетонно-гравитационная -  94 м и 20 м соответственно. Менялось место 
расположения здания ГЭС: планировалось прежде в отдельном здании на 
правом берегу р. Кабул, а пришлось проектировать в теле плотины. Менялась 
система водосброса: прежде через правобережный и левобережный водосбросы 
по специальным бетонным лоткам шириной до 27 м, при глубине 7.5 м, толщине 
цементации -  10 м и длиной каждого водосброса в несколько сот метров, в 
перепроектированном проекте водосброс был предусмотрен через гребень 
плотины [3, л. 31].

В 1962 г. строители столкнулись также со сложностями с прокладкой 
деривационного тоннеля. Общая протяженность туннеля составляла около 626 
м, диаметр 8 м. Геологические условия для проходки тоннеля были очень 
сложные, имели место вывалы породы, состоящей преимущественно из 
конгломерата и сцементированных песчаников. Для ликвидации вывала и 
соответствующих креплений породы потребовался месяц работы [2, л. 28, 30].
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16 января 1963 г. в кабинете министра горных дел и промышленности 
Афганистана М. Юсуфа состоялась беседа с советскими специалистами, 
которых представляли: главный геолог института "Гидропроект" В. Д.
Галактионов, доктор геолого-минералогических наук М.В. Чуринов, главный 
эксперт строительства ГЭС «Наглу» Н.Я. Лухнев, представитель генерального 
поставщика Министерства энергетики и электрификации СССР К.В. Терещенко. 
В ходе обсуждения строительства гидроэлектростанции М.В. Чуринов рассказал 
о неблагоприятной геологии на участке основных сооружений ГЭС "Наглу" и 
отмечая, что «это перетертая, перебитая, передробленная труха, а не горные 
породы» [1, л. 36]. Это создавало трудности проходки и крепления 
строительного тоннеля, а также разработки бортовых врезок плотины, когда 
неустойчивые породы все время обваливаются и осыпаются.

Календарным планов строительства предусматривалось перекрытие 
летом 1964 г. русла реки Кабул, окончание скальной выемки береговых врезок 
под плотину, устройство дренажных штолен, выемка аллювия и скалы в 
русловой части котлована до проектных отметок и укладка до 50 тыс. м3 бетона 
в русловые секции в плотину к паводку 1965 г. Выполнение этих работ 
создавало возможность избежать затопления котлована плотины в 1966 г. и 
ускорить ход строительства [3, л. 27].

Первая гидротурбина ГЭС «Наглу» была введен в строй в 1967 г., затем в 
течение 1968 г. были введены в действие еще три агрегата. От электростанции к 
городу Кабул была проведена высоковольтная линия напряжением 110 кВ. В 
настоящее время ГЭС «Наглу» обеспечивает электричеством большую часть 
потребностей столицы Афганистана.
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